



COMUNE DI SERRACAPRIOLA

PROVINCIA DI FOGGIA

COPIA

Determina N. 72 N. 168 del Reg. Gen.

del 13-05-2015 del 13-05-2015

SETTORE TECNICO

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA "GREEN WAY" CICLO - PEDONALE SULLA STRADA COMUNALE SANT'AGATA, DELLA RIQUALIFICAZIONE E INFRASTRUTTURAZIONE DEL PERCORSO DELLA CORSA DEI CARRI A CHIEUTI E DELLA RIQUALIFICAZIONE DELL'ANTICA SCALINATA E BELVEDERE DI LARGO LA MARMORA A SERRACAPRIOLA - PROGETTO DI COMPLETAMENTO - INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- L'Ufficio del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia, in attuazione della delibera G.R. n. 2684/2009, di approvazione del Programma Stralcio di Interventi riguardanti l'Area Vasta Capitanata 2020, nel quale erano stanziati € 3.000.000,00 a valere sull'azione 7.2.1. del PO FESR 2007 - 2013 per l'azione di sistema "Rivitalizzazione dei Centri Storici" proposta dall'Area Gargano e Alto Tavoliere, stabiliva di finanziare il progetto proposto dai comuni associati Serracapriola e Chieuti per l'importo di € 1.000.000,00;
- L'opera veniva finanziata per la somma complessiva di € 1.000.000,00 interamente dalla Regione Puglia nell'ambito del programma PO FESR 2007 - 2013 per l'az. 7.2.1;
- Con Delibera di Giunta Com.le n.141 del 15/10/2010 si approvava il progetto esecutivo della "green way" ciclo - pedonale sulla strada comunale Sant'Agata, della riqualificazione e infrastrutturazione percorso della Corsa dei Carri a Chieuti e della riqualificazione dell'antica scalinata di L.go La Marmora a Serracapriola, importo progetto € 925.000,00 con il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO				
A	Lavori			
1	Riqualificazione funzionale via La Marmora		€ 206.536,07	
2	Green way dell'Alto Tavoliere		€ 218.620,00	
3	Percorso della corsa dei carri		€ 240.800,00	
	sommano i lavori a base d'asta			€ 665.956,07
	di cui oneri della sicurezza	€ 34.276,36		
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1	progettazione D.L. e coordinamento della sicurezza		€ 80.000,00	
2	relazione geologica		€ 4.500,00	
3	per indagini geognostiche		€ 4.000,00	
4	per collaudi		€ 1.500,00	
5	per supporto tecnico amm.vo commissioni e spese di		€ 12.840,00	
6	per CNPAIA		€ 1.720,00	
7	per IVA su spese		€ 17.544,00	
8	IVA sui lavori		€ 66.595,61	
9	per indennità espropriativa		€ 22.706,89	
10	imprevisti e lavori in economia		€ 47.637,43	
	Totale somme a disposizione Amm.ne			€ 259.043,93
	Totale progetto			€ 925.000,00

- Con determina n.10/3° Sett. del 24.01.2010, a seguito di procedura aperta, si appaltavano i lavori all'impresa "I.C.M. s.r.l" con sede legale in San Severo (FG) alla via Mascia n. 18 e si rideterminava il quadro economico così come di seguito:

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO - POST GARA				
A	Lavori			
1	Riqualificazione funzionale via La Marmora		€ 206.536,07	
2	Green way dell'Alto Tavoliere		€ 218.620,00	
3	Percorso della corsa dei carri		€ 240.800,00	
	sommano i lavori a base d'asta			€ 665.956,07
	di cui oneri della sicurezza	€ 34.276,36		
	Lavori a base d'asta		€ 631.679,71	
	ribasso d'asta offerto	30,0193%	€ 189.625,83	
	lavori al netto		€ 442.053,88	
	oneri della sicurezza		€ 34.276,36	
	Importo contrattuale			€ 476.330,24
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi app.		€ 40.772,93	

Determinazione SETTORE TECNICO n.72 del 13-05-2015 COMUNE DI SERRACAPRIOLA

2	rilievi accertamenti e indagini	€	4.000,00
3	allacciamenti ai pubblici servizi	€	5.000,00
4	imprevisti e lavori in economia	€	66.595,00
5	progettazione D.L. e coordinamento della sicurezza	€	80.000,00
6	relazione geologica	€	5.269,07
7	Collaudi	€	1.500,00
8	supporto tecnico amm.vo commissioni e spese gara	€	12.840,00
9	CNPAIA	€	3.470,76
10	IVA su spese generali	€	18.047,97
11	IVA sui lavori (A+B1)	€	51.710,32
13	indennità espropriativa	€	22.706,89
14	imposte di registro decreti di esproprio	€	7.000,00
	Totale somme a disposizione Amm.ne		€ 318.912,94
	Sommano		€ 795.243,18
C	Oneri per l'esecuzione del laboratorio		€ 75.000,00
	Sommano		€ 870.243,18
	Economie di gara		€ 129.756,82
	Totale complessivo		€ 1.000.000,00

- In data 28/03/2011 è stato stipulato il contratto rep. n. 1892 per l'importo di € **476.330,24**, di cui € 34.276,36 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso del **30,0193%** sull'importo a base d'asta di € **665.956,07** comprensivi di oneri di sicurezza;
- l'Impresa a garanzia degli obblighi assunti con la stipula del contratto, costituiva in conformità alle disposizioni di legge in materia, la cauzione definitiva con polizza fidejussoria assicurativa n° 720396611 della ALLIANZ S.p.A. agenzia di Foggia Nord - 633 in data 18.02.2011 per l'importo di € 95.361,31 ridotto al 50% del dovuto per il possesso di certificazione di qualità;
- ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs 163/06, l'esecutore dei lavori stipulava la polizza assicurativa (Respons. verso terzi e assicurazione) n 720396633 compagnia ALLIANZ S.p.A. agenzia di Foggia Nord - 633 del 18.02.2011 intesa a tenere indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, e che prevedeva anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- con determina prot. 4440 del 6.05.2011 il RUP arch. Giovanni Papalillo autorizzava subappalto di lavori appartenenti alla categoria OG2 (opere di Restauro e risanamento conservativo) nella misura di € 130.000,00 e alla categoria OG3 (opere stradali) nella misura di € 86.800,00, oltre IVA, in favore dell'impresa SUD COSTRUZIONI del geom. Di Pietro Gianpaolo con sede in Trani alla via del Ponte Romano n. 2;
- Considerato che l'importo definitivamente ammesso a finanziamento per l'esecuzione dei lavori ammonta a € 768.032,38, come di seguito, rideterminato a seguito di determina n.73 del 24.5.2011 delle economie derivanti dall'appalto:

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO			
A	Lavori		
1	Riqualificazione funzionale via La Marmora		€ 206.536,07
2	Green way dell'Alto Tavoliere		€ 218.620,00
3	Percorso della corsa dei carri		€ 240.800,00
	sommano i lavori a base d'asta		€ 665.956,07
	di cui oneri della sicurezza	€ 34.276,36	
	Lavori a base d'asta		€ 631.679,71
	ribasso d'asta offerto	30,0193%	€ 189.625,83
	lavori al netto		€ 442.053,88
	oneri della sicurezza		€ 34.276,36
	Importo contrattuale		€ 476.330,24
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		

Determinazione SETTORE TECNICO n.72 del 13-05-2015 COMUNE DI SERRACAPRIOLA

1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi app.	€ 40.772,93	
2	rilievi accertamenti e indagini	€ 4.000,00	
3	allacciamenti ai pubblici servizi		
4	imprevisti e lavori in economia	€ 45.173,02	
5	progettazione D.L. e coordinamento della sicurezza	€ 80.000,00	
6	relazione geologica	€ 5.269,07	
7	collaudi	€ 1.200,00	
8	incentivo di cui all'art. 92 del Dlvo 163/2006	€ 9.965,58	
9	CNPAIA	€ 3.458,76	
10	IVA su spese generali	€ 17.985,57	
11	IVA sui lavori (A+B1)	€ 51.710,32	
12	spese per pubblicità	€ 2.460,00	
13	indennità espropriativa	€ 22.706,89	
14	imposte di registro decreti di esproprio	€ 7.000,00	
	Totale somme a disposizione Amm.ne		€ 291.702,14
	Sommano		€ 768.032,38
C	Oneri per l'esecuzione del laboratorio		€ 75.000,00
	Sommano		€ 843.032,38
	Economie di gara		€ 156.967,62
	Totale complessivo		€ 1.000.000,00

- I lavori sono stati consegnati in data 21.02.2011, come dal verbale redatto in pari data a valere dal 14.02.2011, nelle more della stipula del contratto di appalto;
- Con determina del responsabile del procedimento del 4.7.2011 si approvava il verbale di concordamento per n. 2 nuovi prezzi e atto di sottomissione sottoscritto senza riserve dall'appaltatore il 13.6.2010;
- Sono state effettuate le seguenti sospensioni dei lavori:
 - sospensione parziale in data **26.09.2011** disposta dall'arch. Mario Morrica per i lavori della Corsa dei carri in agro di Chieuti, per redazione perizia di variante e suppletiva;
 - sospensione parziale in data **14.10.2011** disposta dall'ing. Stefano Dal Sasso per i lavori della Green Way ciclo pedonale fra Serracapriola e Chieuti, per redazione perizia di variante e suppletiva;
 - in data **14.11.2011** disposta dall'arch. Mario Morrica;
- Con deliberazione G.C. n. 25 del 24.02.2012 si approvava la perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo invariato di € 768.032,38, previa presa d'atto del comune di Chieuti, espressa con deliberazione di G.C.n. 8 del 09.02.2012
- Con determina dirigenziale n.56 del 7.3.2012 si procedeva alla rescissione del contratto sottoscritto in data 04.10.2010 con l'RTP, arch. G. Di Sabato, arch. Mario Morrica e ing. Stefano Dal Sasso, in relazione alle dimissioni di cui alla nota del 13.1.2012;
- Con determina R.G. n. 154 del 11.06.2012, su proposta del RUP con nota prot. 5468 del 7.6.2012, si risolveva, in danno dell'appaltatore ICM Srl da S. Severo, il contratto di appalto rep. n. 1892 del 28.03.2011, registr. a S. Severo il 31.03.2011 al n. 279 Vol. 1, per grave inadempimento, irregolarità e grave ritardo nelle obbligazioni di contratto, tali da compromettere la buona riuscita dell'opera, ai sensi dell'art. 119 del DPR 554/99 e dell'art. 136 del D.Lgs 163/2006;
- La G.ta Com.le con delib. n. 60 del 22.6.2012 deliberava la presa d'atto di avvenuta risoluzione contrattuale;

Tutto ciò premesso:

- con determinazione dirigenziale n. 90 del 3.08.2012 è stato affidato il collaudo tecnico-amministrativo dei lavori all'arch. Fedele Antonio Rosania di Foggia per l'importo di €.
- Determinazione SETTORE TECNICO n.72 del 13-05-2015 COMUNE DI SERRACAPRIOLA

3.120,00 compreso CNPAIA e IVA;

- con nota del 28/10/2013, acquisita al prot. n. 9186 in pari data, il collaudatore trasmetteva n. 2 copie degli atti di collaudo presso il Comune di Serracapriola, e consegnavano n. 1 copia indicata all'Ufficio Tecnico del Comune di Chieuti, costituiti dai seguenti elaborati: Verbale di Visita di collaudo, Atto di collaudo, Tav. 1, Tav. 2, Tav. 3A, Tav. B e Relazione riservata del collaudatore;
- Il collaudatore ha dichiarato collaudabili i lavori eseguiti dall'appaltatore e ha riformulato la contabilità come di seguito esplicitate:

Importo lavori revisionati		€.	351.422,18
a detrarre ribasso d'asta		€.	105.494,48
restano		€.	245.927,70
Oneri di sicurezza		€.	19.467,39
IMPORTO COMPLESSIVO		€.	265.395,09
a detrarre			
certificato di pagamento 1	€.	129.200,00	
certificato di pagamento 2	€.	167.900,00	
Sommano i pagamenti all'impresa		€.	297.100,00
Importo a debito dell'impresa		€.	31.704,91

per cui dalla revisione contabile risulta un importo a debito dell'appaltatore di € **31.704,91**;

- Preso atto dell'esito delle operazioni di collaudo a seguito delle quali il collaudatore ha dichiarato collaudabili i lavori eseguiti dall'appaltatore ed ha determinato, a seguito di dettagliata revisione contabile, l'importo netto dei lavori eseguiti in € 265.395,09, da cui detratti gli acconti liquidati di € 297.100,00, resta l'importo a debito dell'appaltatore di € 31.704,91;
- Viste le considerazioni e le conclusioni del collaudatore del 25.03.2014 in riscontro alle riserve dell'impresa con richiesta in data 21.01.2014;
- Visto l'esito negativo espresso dal collaudatore sulle riserve apposte dall'appaltatore, a seguito del quale, il RUP geom. Luciano Signorile, ha emesso il provvedimento prot. 5292 del 27.06.2014 con il quale, previa valutazione, ha dichiarato espressamente l'inammissibilità e la manifesta infondatezza delle riserve, ai fini del raggiungimento del limite di cui all'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 per esperire il tentativo di accordo bonario;
- Vista la determinazione R.G. n. 201 del 30.06.2014 con la quale è stata dichiarata l'ammissibilità dell'Atto Unico di Collaudo dei lavori prot. com.le n. 9186 del 28.10.2013, redatto dall'arch. Fedele Antonio Rosania relativo ai lavori di cui al presente atto;
- Visto che con la stessa determinan. 201 del 30.06.2014 è stata approvata la revisione contabile prodotta dal collaudatore tecnico amministrativo da cui risulta l'importo a debito dell'impresa di € 31.704,91;
- Ritenuto per effetto della revisione contabile e sulla scorta delle somme già liquidate e da liquidare, di approvare il quadro economico allo stato attuale, come di seguito costituito:

DESCRIZIONE		Perizia di variante		Quadro economico aggiornato			
				Somme pagate	Determinazioni collaudo		Somme residue
A	Lavori						
1	Riqualificazione via La Marmora	€			€ 184.724,69		
2	Green Way Alto Tavoliere	€			€ 118.149,13		

Determinazione SETTORE TECNICO n.72 del 13-05-2015 COMUNE DI SERRACAPRIOLA

3	Percorso della corsa dei carri	€			€ 68.015,75		
	sommano i lavori a base d'asta	€				€	
	di cui oneri della sicurezza	€			€ 19.467,39		
	Lavori a base d'asta	€			€ 351.422,18		
	ribasso d'asta offerto	€			€ 105.494,48		
	lavori al netto	€			€ 245.927,70		
	oneri della sicurezza	€			€ 19.467,39		
	Importo contrattuale	€		€ 297.100,00		€	€ 31.704,91
	Residuo disponibile sul lavori						€ 215.796,31
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione						
1	Lavori in economia esclusi	€ 12.257,23		€ -			€ 12.257,23
2	Rilievi accertamenti e indagini	€ 6.000,00		€ 5.767,82			€ 232,18
3	Allacciamenti ai pubblici servizi						
4	Imprevisti e lavori in economia	€ 27.734,84		€ 1.846,96			€ 25.887,88
5	Progettaz. D.L. e coordin. sicurezza	€ 80.000,00		€ 53.773,10			€ 26.226,90
6	Relazione geologica	€ 5.269,07		€ 5.269,07			€ -
7	Collaudi	€ 1.200,00		€ -			€ 1.200,00
8	Incentivo di cui all'art. 92	€ 9.965,58		€ 5.422,44			€ 4.543,14
9	CNPAIA	€ 3.698,76		€ 2.487,02			€ 1.211,74
1	IVA su spese generali	€ 20.195,24		€ 10.723,18			€ 9.472,06
1	IVA sui lavori (A+B1)	€ 52.515,35		€ 29.710,00			€ 22.805,35
1	Spese per pubblicità	€ 2.460,00		€ 2.460,00			0
1	Indennità espropriativa	€ 26.840,00		€ 5.500,15			€ 21.339,85
1	Imposte di registro decreti di	€ 7.000,00		€ 7.000,00			€ -
	Totale somme a disposizione Amm.ne		€	€ 129.959,74			€ 125.176,34
	a riportare somme spese e da spendere			€ 129.959,74		€	€
	Sommano	€ 768.032,39					€ 768.032,39
C	Oneri per l'esecuzione del laboratorio		€				€ 75.000,00
	Sommano		€				€ 843.032,39
	Economie di gara		€				€ 156.967,61
	Totale complessivo		€				€ 1.000.000,00

- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 87 del 19/11/2014 con la quale l'Amministrazione Comunale ha approvato le risultanze del certificato di collaudo tecnico-amministrativo redatto dall'Arch. Fedele Antonio Rosania, dal quale è risultato, con riferimento alla revisione contabile, che l'importo a debito dell'appaltatore è pari a 31.704,91 €;

- Considerato che con la medesima Delibera di G.C. nr. 87 del 19/11/2014 l'Amministrazione Comunale ha demandato al R.U.P., Geom. Luciano Signorile il compito di recuperare il credito nei confronti dell'appaltatore;

- Considerato che a seguito della rescissione del contratto con la Ditta I.C.M. s.r.l. nonché con i progettisti e DD.LL. (R.T.P. costituita dall'Arch. Gianfranco Di Sabato – capogruppo – Ing. Stefano dal Sasso – Arch. Mario Morrica) risulta necessario procedere alla redazione di un progetto di completamento delle opere non realizzate alla luce del quadro economico determinatosi per le premesse sopra esposte;

- Visto il progetto esecutivo prot. nr. 1662 del 09/063/2015 di “Completamento della Green-Way” nell'ambito del Piano Integrato di Sviluppo Territoriale dei Comuni di Serracapriola e Chieuti, - (PO. FESR. 2007-2013 – Asse VII. A2.7.2.1. – Piano di Rigenerazione Urbana) redatto dall'Arch. Michele Longo, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Chieuti, giusta Determinazione nr. 33 del 02/02/2015;

- Considerato che per la realizzazione dei lavori di “Completamento della Green-Way” è necessario nominare un coordinatore per la sicurezza così come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- Rilevato che questo Ufficio Tecnico Comunale, risulta particolarmente oberato da lavoro ordinario, e che quindi è necessario procedere all'affidamento dell'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in merito ai lavori di "Completamento della Green-Way", a professionisti esterni;

- Ritenuto affidare l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione relative ai lavori di "Completamento della Green-Way" nell'ambito del Piano Integrato di Sviluppo Territoriale dei Comuni di Serracapriola e Chieuti, - (PO. FESR. 2007-2013 – Asse VII. A2.7.2.1. – Piano di Rigenerazione Urbana), in favore dello Studio Tecnico Associato costituito dall'Arch. Clotilde Borrelli nata a Serracapriola (FG) il 13/10/1961, iscritta all'Albo degli Architetti al nr. 576, e dall'Arch. Enrico Valente nato a San Severo (FG) il 28/01/1966, iscritto all'Albo degli architetti al nr. 720, entrambi con studio in Serracapriola al Viale Cav. De Luca nr. 26 (P.IVA – 03760610711), per l'importo complessivo di € 5.000,00 (compreso IVA e Cnpaia);

Considerato che i codici identificativi dell'intervento:

- Codice CUP: B42F0000060002
- Codice C.I.G.: Z7114562BA

Considerato procedere all'affidamento del suddetto incarico;

VISTO il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 art. 107;

VISTO il DPR 207/2010 "Regolamento dei Contratti Pubblici";

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con delibera di C.C. n. 18 del 04/07/2012;

VISTO il D.Lgs. del 12.04.2006, n. 163 "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Sindacale nr. 11 del 15/10/2014 di nomina di Responsabile dell'U.T.C.;

D E T E R M I N A

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono richiamate anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge n. 241/90, costituendone motivazione;
- 2) di affidare l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Completamento della Green-Way" nell'ambito del Piano Integrato di Sviluppo Territoriale dei Comuni di Serracapriola e Chieuti, - (PO. FESR. 2007-2013 – Asse VII. A2.7.2.1. – Piano di Rigenerazione Urbana), in favore dello Studio Tecnico Associato costituito dall'Arch. Clotilde Borrelli nata a Serracapriola (FG) il 13/10/1961, iscritta all'Albo degli Architetti al nr. 576, e dall'Arch. Enrico Valente nato a San Severo (FG) il 28/01/1966, iscritto all'Albo degli architetti al nr. 720, entrambi con studio in Serracapriola al Viale Cav. De Luca nr. 26 (P.IVA – 03760610711), per l'importo complessivo di € 5.000,00 (compreso IVA e Cnpaia);
- 3) di approvare l'allegato disciplinare contenente tutte le norme che regolano i reciproci rapporti contrattuali fra il comune e lo Studio Tecnico Associato costituito dall'Arch. Clotilde Borrelli e dall'Arch. Enrico Valente, incaricati;

Determinazione SETTORE TECNICO n.72 del 13-05-2015 COMUNE DI SERRACAPRIOLA

- 4) di dare atto che la somma di € 5.000,00 prevista nel quadro economico di progetto è imputata alla Missione 10 – Programma 5 – Titolo 2 – capitolo 925/1 del redigendo bilancio per l'esercizio finanziario 2015, dando inoltre atto che l'opera è finanziata per la somma complessiva di € 1.000.000,00 interamente dalla Regione Puglia nell'ambito del Programma PO FESR 2007-2013 per l'Azione 7.2.1;
- 5) di inviare copia del presente atto al Responsabile della Linea 7.2 – Azione 7.2.1 – Regione Puglia – Area Politiche per l'Ambiente le Reti e la Qualità Urbana;
- 6) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 153 – comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e diverrà esecutiva con l'apposizione della presente attestazione;

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Bramante Raffaele)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4 del D. L.vo. n. 267/2000 e al contenuto del Principio contabile per gli Enti Locali n. 2 – Gestione nel sistema di bilancio – punto 73 il quale dispone che la sottoscrizione delle determinazioni di spesa da parte dei responsabili dei servizi presuppone la conformità dell'atto alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare; il successivo visto di regolarità contabile apposto dal responsabile del servizio finanziario deve limitarsi alla verifica della effettiva disponibilità delle risorse impegnate esclusa qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti la cui responsabilità resta in capo ai soggetti che li hanno esaminati.

Esprime parere Favorevole di regolarità contabile ed attestazione copertura finanziaria.

Serracapriola, li 03-06-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to(POTENTE Antonio)

N. 342 del registro delle PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal 08-06-2015 al 23-06-2015.

Data 08-06-2015

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
(F.to MESSO COMUNALE)

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo

Serracapriola 08-06-2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE